
ID Název úkolu Doba 

trvání

Dokončeno

%

1 Rodinné odpoledne 75 dny 33%

2  Zahájení 0 dny 100%

3  Výběr místa konání 5 dny 100%

4  Uzavření smlouvy na místo konání 25 dny 50%

5  Zajištění kapel 15 dny 100%

6  Zajištění atrakcí pro děti 15 dny 50%

7  Schválení programu akce 0 dny 0%

8  Sestavení pozvánek 1 den 0%

9  Sběr přihlášek účastníků 40 dny 0%

10  Výběr dodavatele občerstvení 12 dny 0%

11  Upřesnění objednávky občerstvení 3 dny 0%

12  Zajištění dopravy 3 dny 0%

13  Konání akce 1 den 0%
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Rodinné odpoledne sledovací Ganttův diagram
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